

Semana	Período	Etapas / Atividades	Responsável(is)	Status	% Conclusão
1ª Semana	06/10 – 12/10	Formação do grupo; Criação das contas no GitHub; Definição inicial e mudança do tema para 'avaliação de filmes'.	Tiago, Jeann, Pedro	Concluído	100%
2ª Semana	13/10 – 19/10	Planejamento do site (layout, nome, logo); Criação do cronograma no Miro.	Pedro (Miro), grupo	Concluído	100%
3ª Semana	20/10 – 26/10	Entrega pendente do cronograma; Migração do Miro para Excel; Criação da página de login (HTML/CSS); Início do relatório.	Tiago (Excel), Jeann (HTML/CSS), Pedro (relatório)	Concluído	100%
4ª Semana	27/10 – 02/11	atualização do login e cadastro, criação da interface ; Atualização e envio do relatório; Revisão do layout.	Jeann (login), Pedro (GitHub), Tiago (verificação)	Em andamento	60%
5ª Semana	03/11 – 09/11	Criação das páginas de cadastro, listagem e edição (CRUD); Configuração do banco de dados com Doctrine ORM.	Todos	A fazer	0%
6ª Semana	10/11 – 16/11	Integração do front-end com o back-end (PHP + Zend Framework); Testes e depuração.	Todos	A fazer	0%
7ª Semana	17/11 – 23/11	Testes finais de usabilidade e design; Revisão completa do relatório e anexos.	Todos	A fazer	0%
8ª Semana	24-Nov	Preparação da apresentação final; Entrega do relatório e demonstração do sistema.	Todos	A fazer	0%